

CALENDÁRIO DE CAPINA - CORONEL FABRICIANO

EQUIPE 01			
QUANTITATIVO - 03 OP 12 AJUDANTE			
BAIRRO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO
Caladão	25/05/26	01/06/26	6
Jardim Primavera	02/06/26	09/06/26	5
Contente	10/06/26	16/06/26	5
Frederico Ozanan	17/06/26	23/06/26	5
Judith Bhering	24/06/26	29/06/26	4
São Cristóvão	30/06/26	02/07/26	3
Manoel Maia	03/07/26	13/07/26	7
Gaveia	14/07/26	16/07/26	3
Floresta	17/07/26	29/07/26	9
Surinam	30/07/26	03/08/26	3
Fazendinha	04/08/26	06/08/26	3
Tranquillão	07/08/26	11/08/26	3
Santo Antonio	12/08/26	14/08/26	3
Melo Viana	17/08/26	24/08/26	6
JK	25/08/26	01/09/26	6
Giovanini (Parte Baixa)	02/09/26	09/09/26	5
Giovanini (Parte Alta)	10/09/26	16/09/26	5
Distrito Industrial	17/09/26	18/09/26	2
Belvedere	21/09/26	25/09/26	5
FINAL		25/09/2026	

EQUIPE 02			
QUANTITATIVO - 02 OP 13 AJUDANTE			
BAIRRO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO
Amaro Lanari	25/05/26	15/06/26	15
Mangueiras/Ponte Nova	16/06/26	26/06/26	9
Santa Terezinha II	29/06/26	03/07/26	5
Vila São Domingos (Caladinho de Baixo)	06/07/26	08/07/26	3
Universário (Caladinho de Baixo)	09/07/26	14/07/26	4
Jacinto (Caladinho de Baixo)	15/07/26	20/07/26	4
Aparecida Norte (Parte I)	21/07/26	27/07/26	5
Aparecida Norte (Parte II - Continuação)	28/07/26	04/08/26	6
Vila M. Linhares	05/08/26	12/08/26	6
Morada do Vale/Serra Azul (Lado I - Posto AP Magalhães)	13/08/26	24/08/26	8
Vila São Francisco (Caladinho do Meio)	25/08/26	27/08/26	3
Pomar (Caladinho do Meio)	28/08/26	03/09/26	5
Caladinho do Meio (Morro do Tomate)	04/09/26	09/09/26	3
Caladinho de Cima	10/09/26	17/09/26	6
Pedreira	18/09/26	25/09/26	6
FINAL		25/09/2026	

EQUIPE 03			
QUANTITATIVO - 01 OP 09 AJUDANTE			
BAIRRO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO
Todos os Santos	25/05/26	02/06/26	7
Manoel Domingos (Com Albert Scharlet)	03/06/26	10/06/26	5
Nossa Senhora do Carmo	11/06/26	17/06/26	5
Nossa Senhora da Penha	18/06/26	25/06/26	6
Nazare/Av. Acesoita	26/06/26	02/07/26	5
Dom Helvécio	03/07/26	07/07/26	3
Centro	08/07/26	10/07/26	3
Professores	13/07/26	17/07/26	5
Santa Helena	20/07/26	27/07/26	6
Santa Terezinha I	28/07/26	06/08/26	8
Bom Jesus I	07/08/26	14/08/26	6
Morada do Vale/Serra Azul (Lado II - C. Ed. Anjo da Guarda)	17/08/26	28/08/26	10
Nova Tijuca	31/08/26	08/09/26	6
Bom Jesus II	09/09/26	16/09/26	6
Novo Reno/Univale	17/09/26	25/09/26	7
FINAL		25/09/2026	

EQUIPE 04			
QUANTITATIVO - 02 OP 10 AJUDANTE			
BAIRRO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO
Silvio Pereira II	25/05/26	02/06/26	7
Santa Rita	03/06/26	08/06/26	3
São Vicente	09/06/26	10/06/26	2
Santa Cruz (Parte I)	11/06/26	23/06/26	9
Santa Cruz (Parte II - Continuação)	24/06/26	03/07/26	8
Santa Luzia	06/07/26	07/07/26	2
Corrego Alto	08/07/26	16/07/26	7
Pedra Linda	17/07/26	20/07/26	2
Santa Inês	21/07/26	23/07/26	3
José da Silva Brito	24/07/26	27/07/26	2
São Geraldo	28/07/26	30/07/26	3
Silvio Pereira I	31/07/26	07/08/26	6
Alpinho	10/08/26	14/08/26	5
Maria Benevides	17/08/26	18/08/26	2
Planalto	19/08/26	21/08/26	3
São Domingos I e II	24/08/26	28/08/26	5
Recanto Verde	31/08/26	10/09/26	8
Santo Elói	11/09/26	15/09/26	3
Olaria	16/09/26	17/09/26	2
Horário Cascado	18/09/26	21/09/26	2
Belvedere	22/09/26	25/09/26	4
FINAL		25/09/26	

EQUIPE 05 - MECANIZADA			
QUANTITATIVO - 02 OP 5 AJUDANTES			
BAIRROS	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO
Av. Tancredo de Almeida Neves	25/05/26	15/06/26	15
R. Albert Scharlet (Integração)	16/06/26	22/06/26	5
R. Rubens Siqueira Maia (Alé rotatória da Mangueiras)	23/06/26	24/06/26	2
Av. Júlia Pires Bretas	25/06/26	29/06/26	3
R. Rubens Siqueira Maia	30/06/26	03/07/26	4
R. Juscelino Kubitschek	06/07/26	07/07/26	2
Estrada da Mangueira	08/07/26	15/07/26	6
Av. Brasília e Rua São Paulo entre Av. Brasília	16/07/26	24/07/26	7
R. Espírito Santo	27/07/26	28/07/26	2
Av. Ike	29/07/26	31/07/26	3
R. Padre Américo Magalhães	03/08/26	05/08/26	3
R. Turmalina	06/08/26	07/08/26	2
Av. Sepetiba	10/08/26	10/08/26	1
R. Guarapari	11/08/26	11/ago	1
R. José de Ávila Barros	12/08/26	12/ago	1
R. Vinte e Quatro e R. João Alves Filho	13/08/26	13/ago	1
Av. Jesus Rodrigues Valente	14/08/26	14/ago	1
Av. Professora Doná Líllica Albeni	17/08/26	18/ago	2
R. São Vicente	19/08/26	19/08/26	1
R. Copacabana	20/08/26	20/08/26	1
R. Paquetá	21/08/26	21/08/26	1
Praça da União	24/08/26	24/08/26	1
Praça da Bitula	25/08/26	25/08/26	1
Av. Governador José de Magalhães Pinto	26/08/26	27/08/26	2
Av. Geraldo Inácio	28/08/26	28/08/26	1
R. Cananéia	31/08/26	01/09/26	2
R. Ephren Macedo e R. São Sebastiao (Incluindo perpendiculares)	02/09/26	04/09/26	3
R. Duque de Caxias e R. Maria Matos (Incluindo perpendiculares)	08/09/26	09/09/26	2
Av. Maanaim	10/09/26	16/09/26	5
Av. Atlântica	17/09/26	23/09/26	5
Divina Misericórdia - Pomar	24/09/26	25/09/26	2
FINAL		31/08/26	